

Sonne Italiens, 22. November 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie unseren vierten Projektbericht zu den Bauprojekten für den Trend Capital Solarfonds Sonne Italiens.

Projekt Salbertrand

Projektgröße 999 kWp

Region Italien / Tal Val di Susa

Die Baustelle Salbertrand macht gute Fortschritte. Die Bodenarbeiten sind in der Abschlussphase.



Die Hälfte der Grundgestelle wurde bereits eingerammt. Die Montage der Oberkonstruktion hat begonnen.



Ebenso hat der Zaunbau begonnen. Der Standort für die Station der Mittelspannungsanschlüsse wurde ausgehoben und planiert. Die Station kann demnächst gesetzt werden.



Im Hintergrund sieht man links die weißen Baustellencontainer und das Materiallager.

Projekte 2 MW Splendort & 1 MW Tresaurus

Region Italien / Sizilien

Veröffentlichung der Baugenehmigung

Die amtliche Veröffentlichung der Baugenehmigung (Autorisatione Unica) für Splendort ist immer noch nicht erfolgt. Die Baubehörde in Palermo hat die von uns beauftragten Ingenieure weiterhin vertröstet. Für das Projekt Tresaurus gibt es auch keine Fortschritte.

Da dieser Zustand bei den Behörden für Uns als Investoren unkalkulierbar geworden ist, prüft die Projektleitung die Investition in andere bereits genehmigte und baureife Projekte damit die Gewinnprognose und Ausschüttung an die Investoren eingehalten werden kann.

Zu diesen Projekten werden bis 1.12. Kalkulationen und Vorverträge erstellt, die diesen möglichen Projektwechsel absichern. Danach erfolgt sofort die Abstimmung durch die Gesellschafter. Bei deren Zustimmung kann noch in 2010 mit dem Bau begonnen werden. Die Fertigstellungen sind bis 30.4.2011 geplant.

Herzliche Grüße von der Projektleitung
Peter Käsberger