

**Projekt Status****Trend Capital GmbH & Co. Sonne Italiens KG****Stand 1.12.2011****Italien****Projekt Solarkraftwerk Salbertrand**

Wir haben endlich für das Solarkraftwerk in Salbertrand von der staatlichen Behörde GSE die Zulassung erhalten. Der Tarif für das Conto Energia 3 mit Fertigstellung 30.12.2010 wurde von der GSE offiziell bestätigt. Damit erhalten wir ab dem 20.6.2011 für 240 Monate eine Vergütung gemäß Conto Energia 3. Der GSE Genehmigungsvorgang dauerte fast 6 Monate. In Deutschland dauert dies ca. vier Wochen. Damit ist es uns nun möglich den seit 20.6. erzeugten Strom rückwirkend an die GSE in Rechnung zu stellen.

Der Notartermin für die Finanzierung wurde nun für den 19.12.11 vereinbart. Damit ist dann das erste Kraftwerk angeschlossen, finanziert und es erhält die prognostizierte Vergütung für den erzeugten Strom.

**Herzliche Grüße von der Projektleitung****Peter Käsberger**